PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.668.376/0001-34

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Monte Belo	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 130.000,00**	**DATA: 28/01/2020**
OBRA: Pavimentação asfáltica em diversas ruas no Distrito de Santa Cruz da Aparecida	**LOCAL: Distrito de Santa Cruz da Aparecida - Monte Belo/MG**	**PRAZO DA OBRA: 3 meses**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERPRE	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,85%	100,00%					
			Financeiro	1.347,61	1.347,61					
2	DRESUP	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	16,93%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	26.990,04	13.495,02	13.495,02				
3	PAV	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	82,22%	20,00%	40,00%	40,00%			
			Financeiro	136.301,11	27.260,22	54.520,44	54.520,44			
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**25,57%**	**41,31%**	**33,12%**			
			Financeiro	**R$ 164.638,76**	**R$ 42.102,85**	**R$ 68.015,46**	**R$ 54.520,44**			

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificação/técnico em estradas responsável

188.265/D
CREA ou CAU

Observações:

Assinatura do Prefeito