PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.668.376/0001-34

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Monte Belo	**VALOR TOTAL: R$ 600.000,00**	**DATA: 04/03/2020**
OBRA: Pavimentação asfáltica no bairro Posses da Serra	**LOCAL: Bairro Posses da Serra - Monte Belo/MG**	**PRAZO DA OBRA: 3 meses**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,16%	100,00%					
		Financeiro	969,70	969,70					
2	DRENAGEM	Físico %	21,35%	100,00%					
		Financeiro	128.124,46	128.124,46					
3	REDE COLETORA DE ESGOTO	Físico %	2,58%	100,00%					
		Financeiro	15.504,71	15.504,71					
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	1,71%		100,00%				
		Financeiro	10.238,00		10.238,00				
5	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	74,19%	10,00%	40,00%	50,00%			
		Financeiro	445.163,13	44.516,31	178.065,25	222.581,57			
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
TOTAL :		**Físico %**	**100,00%**	**31,52%**	**31,38%**	**37,10%**			
		Financeiro	**R$ 600.000,00**	**R$ 189.115,18**	**R$ 188.303,25**	**R$ 222.581,57**			

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável

188.265/D

CREA ou CAU

Assinatura do Prefeito

Observações: