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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
866964

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19
1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  243.865,94 % Período: 18,50% 40,54% 40,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  827,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  236.699,09 % Período: 18,72% 41,77% 39,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  6.339,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 18,50% 40,54% 40,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 44.081,38 96.570,85 97.571,58 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.044,03 2.287,20 2.310,90 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 45.125,41 98.858,05 99.882,48 - - - - - - - - - 

%: 18,50% 59,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 44.081,38 140.652,23 238.223,81 238.223,81 238.223,81 238.223,81 238.223,81 238.223,81 238.223,81 238.223,81 238.223,81 238.223,81 

Acumulado: Contrapartida: 1.044,03 3.331,23 5.642,13 5.642,13 5.642,13 5.642,13 5.642,13 5.642,13 5.642,13 5.642,13 5.642,13 5.642,13 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 45.125,41 143.983,46 243.865,94 243.865,94 243.865,94 243.865,94 243.865,94 243.865,94 243.865,94 243.865,94 243.865,94 243.865,94 

Local Responsável Técnico
Nome: Matheus Alves Duarte
CREA/CAU: 188.265/D

Data ART/RRT: 14201800000004718383

1052589-70

Total:    R$ 243.865,94

Item Descrição

segunda-feira, 12 de novembro de 2018

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Monte Belo Recapeamento Rua Cel. João Evangelista dos Anjos

Monte Belo/MG
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