CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

@ Recapeamento de Vias Urbanas Secretaria de Obras e Servigos Publicos
o ° 0
ITEM DESCRIGAO VALOR |PESO (%) 1° MES 2° MES 3° MES
% R$ % R$ % R$
1.0 PAVIMENTAGAO R$ 144.887,98 | 96,37% | 30,00% | R$ 43.466,39 | 40,00% | R$ 57.955,19 30,00% R$ 43.466,39
SINALIZAGAO HORIZONTAL E
2.0 R$ 5.464,33 3,63% 0,00% | R$ - 50,00% | R$  2.732,17 50,00% R$ 273217
VERTICAL
TOTAL:| R$ 150.352,31 | 100,00% | 28,91% | RS 43.466,39 | 40,36% | R$ 60.687,36 30,73% R$ 46.198,56
TOTAL ACUMULADO:| R$ 150.352,31 | 100,00% | 28,91% | RS 43.466,39 | 69,27% | R$ 104.153,75 100,00% R$ 150.352,31
Monte Belo, 19 de outubro de 2018
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