



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 18.668.376/0001-34  
Rua Sete de Maio, 379 – Centro  
Fone: (35) 3573-1155

685  
PRC 0851 2017  
EORC: 0021 2017

**5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 073/2017**

**CONTRATANTE:**

**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**, estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob n.º 18.668.376/0001-34, com sede na Rua Sete de Maio n.º 379, Centro, Monte Belo, MG, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Sr. Valdevino de Souza, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF/MF sob o n.º 121.663.246-49, e a empresa:

**CONTRATADA:**

**PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**, empresa estabelecida na cidade de Muzambinho /MG, à Av: Vereador Doutor Antero Veríssimo da Costa, nº 420, Jardim Altamira, CEP 37.890-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.744.153/0001-06, através do seu representante legal, através do seu representante legal, Eloizio Maciel Tavares, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador do RG nº M-4.358.852 – SSP/MG, CPF nº 605.012.786-72, residente na Rua Dr. Samuel Assis Toledo, nº 238, Jardim Itália, na cidade de Muzambinho – MG.

**DO OBJETO:**

O presente Termo Aditivo ao Contrato decorre da necessidade de prorrogar a vigência do contrato n.º 073/2017, datado de 01/08/2017, por 180 (Cento e oitenta) dias a vigorar a partir de 28/11/2018 até 26/05/2019, conforme disposto no parágrafo 1º, inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93, e suas modificações posteriores.

**Cláusula Primeira**

As demais cláusulas constantes do ajuste inicial permanecem inalteradas até o termo final do presente Contrato, ou até o próximo termo aditivo se necessário.

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual forma e teor na presença das testemunhas instrumentárias abaixo.

*(Handwritten signatures in blue ink)*


Fls. Nº:  
305

*(Handwritten mark)*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 18.668.376/0001-34  
Rua Sete de Maio, 379 – Centro  
Fone: (35) 3573-1155


Monte Belo, 13 de Novembro de 2018.

  
**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**  
VALDEVINO DE SOUZA  
Contratante

  
**PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**

Contratada  
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA  
Elofzio Maciel Tavares  
Eng. Civil CREA/MG 57 807/D  
Diretor de Obras

**TESTEMUNHAS:**

  
Nome: NEIDE APS M. SILVA

036.221.846-33  
CPF:

  
Nome:

Gabriel Rocha  
Eng. Civil  
Crea MG - 207080/D  
RG - MG - 18.002.361  
CPF 086.761.496-07  
CPF:

Fis. Nº:  
306