



273

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
Rua Sete de Maio, 379 – Centro
Fone: (35) 3573-1155

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2018

Processo nº 233/2018
Concorrência nº 008/2018

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE MONTE BELO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.668.376/0001-34, com sede nesta cidade à Rua Sete de Maio, 379, Centro, representado por seu Prefeito Municipal, Valdevino de Souza, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF/MF sob o nº. 121.663.246-49, e a empresa:

CONTRATADA:

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, empresa estabelecida na cidade de Muzambinho/MG, à Av. Ver. Dr. Antero Verissimo da Costa, nº 420, Jardim Altamira, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.744.153/0001-06, através do seu representante legal, Eloízio Maciel Tavares, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador do RG nº MG 4.358.852 – SSP/MG, CPF nº 605.012.786-72.

DOS FUNDAMENTOS

Este termo decorre do Contrato 177/2018, firmado em 28/12/2018, conforme disposto no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, e suas modificações.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato por mais 180 dias sendo válido até o dia 22 de dezembro de 2019, conforme necessidade de acordo com justificativa técnica em anexo.

CLAUSULA SEGUNDA

Este instrumento passa a vigorar a partir de 26 de junho de 2019.

CLAUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas constantes do ajuste inicial e termos Aditivos permanecem inalteradas até o termo final do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual forma e teor.

 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
Rua Sete de Maio, 379 – Centro
Fone: (35) 3573-1155

Monte Belo/MG, 28 de maio de 2019.


MUNICÍPIO DE MONTE BELO
VALDEVINO DE SOUZA
Prefeito Municipal


PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
Contratada
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
Eloizio Maciel Tavares
Eng. Civil CREA/MG 57807/D
Diretor de Obras