



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 18.668.376/0001-34**  
**Rua Sete de Maio, 379 – Centro**  
**Fone: (35) 3573-1155**

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2019**

Processo n° 260/2018  
Concorrência n° 009/2018

**CONTRATANTE:**

**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**, estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob n.º 18.668.376/0001-34, com sede na Rua Sete de Maio n.º 379, Centro, Monte Belo, MG, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Valdevino de Souza, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF/MF sob o n.º 121.663.246-49, e a empresa:

**CONTRATADA:**

**PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**, empresa estabelecida na cidade de Muzambinho/MG, à Av. Ver. Dr. Antero Verissimo da Costa, n° 420, Jardim Altamira, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.744.153/0001-06, através do seu representante legal, Eloízio Marciel Tavares, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador do RG n° MG 4.358.852 – SSP/MG, CPF n° 605.012.786-72.

**FUNDAMENTAÇÃO** - O presente Termo Aditivo decorre do Contrato 007/2018, firmado em 25/01/2019, conforme disposto no Art. 65, inciso I, alínea “B” da Lei 8.666/93, e suas modificações.

**Cláusula Primeira - DO OBJETO:**

O presente Termo Aditivo tem por objeto a adição do valor do contrato em R\$ 21.674,76 (Vinte e um mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos) correspondentes a 9,38% do valor do contrato original, decorrentes da execução da nova base para recebimento do recape, conforme exposto na justificativa técnica em anexo.

**Cláusula Segunda**

O valor total do contrato atualizado: R\$ 252.793,75 (Duzentos e cinquenta e dois mil setecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

**Cláusula Terceira**

As demais cláusulas constantes do ajuste inicial permanecem inalteradas até o termo final do presente Contrato, ou até o próximo termo aditivo se necessário.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 18.668.376/0001-34**  
**Rua Sete de Maio, 379 - Centro**  
**Fone: (35) 3573-1155**

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo,  
em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Monte Belo, 28 de Maio de 2019.

  
**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**  
**VALDEVINO DE SOUZA**  
Contratante

  
**PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**  
Contratada  
**PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**  
**Eloizio Maciel Tavares**  
**Eng. Civil CREA/MG 57807/D**  
**Diretor de Obras**