



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
Rua Sete de Maio, 379 – Centro
Fone: (35) 3573-1155

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2019

Processo nº 260/2018
Concorrência nº 009/2018

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE MONTE BELO, estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob n.º 18.668.376/0001-34, com sede na Rua Sete de Maio n.º 379, Centro, Monte Belo, MG, representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Valdevino de Souza, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF/MF sob o n.º 121.663.246-49, e a empresa:

CONTRATADA:

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, empresa estabelecida na cidade de Muzambinho/MG, à Av. Ver. Dr. Antero Verissimo da Costa, nº 420, Jardim Altamira, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.744.153/0001-06, através do seu representante legal, Eloízio Marciel Tavares, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador do RG nº MG 4.358.852 – SSP/MG, CPF nº 605.012.786-72.

FUNDAMENTAÇÃO - O presente Termo Aditivo decorre do Contrato 006/2018, firmado em 25/01/2019, conforme disposto no Art. 65, inciso I, alínea "B" da Lei 8.666/93, e suas modificações.

Cláusula Primeira - DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto a adição do valor do contrato em R\$ 16.132,94 (Dezesseis mil cento e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos) correspondentes a 6,65% do valor do contrato original, decorrentes da execução da nova base para recebimento do recape, conforme exposto na justificativa técnica em anexo.

Cláusula Segunda

O valor total do contrato atualizado: R\$ 258.929,69 (Duzentos e cinquenta e oito mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos).

Cláusula Terceira

As demais cláusulas constantes do ajuste inicial permanecem inalteradas até o termo final do presente Contrato, ou até o próximo termo aditivo se necessário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
Rua Sete de Maio, 379 – Centro
Fone: (35) 3573-1155

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Monte Belo, 28 de Maio de 2019.


MUNICÍPIO DE MONTE BELO
VALDEVINO DE SOUZA
Contratante


PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
Contratada
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
Eloizio Maciel Tavares
Eng. Civil CREA/MG 57807/D
Diretor de Obras