



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 18.668.376/0001-34**  
**ADM 2017/2020**

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2019**

Processo nº 260/2018.  
Concorrência: 009/2018.

**CONTRATANTE:**

**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.668.376/0001-34, com sede nesta cidade à Rua Sete de Maio, 379, Centro, representado por seu Prefeito Municipal, Valdevino de Souza, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF/MF sob o nº. 121.663.246-49, e a empresa:

**CONTRATADO:**

**PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**, empresa estabelecida na cidade de Muzambinho/MG, à Av. Ver. Dr. Antero Verissimo da Costa, nº 420, Jardim Altamira, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.744.153/0001-06, através do seu representante legal, Eloízio Maciel Tavares, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador do RG nº MG 4.358.852 – SSP/MG, CPF nº 605.012.786-72.

**DOS FUNDAMENTOS**

O presente Termo Aditivo decorre do Contrato 007/2019, firmado em 25/01/2019, conforme disposto no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, e suas modificações.

**CLAUSULA PRIMEIRA**

O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogação no prazo em 180 (cento e oitenta) dias para execução do objeto Contrato nº 007/2019. Conforme necessidade de acordo com justificativa técnica em anexo.


**CLAUSULA SEGUNDA**

Este instrumento passa a vigorar a partir do dia 24 de julho de 2019.

**CLAUSULA TERCEIRA**

As demais cláusulas constantes do ajuste inicial permanecem inalteradas até o termo final do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual forma e teor na presença das testemunhas instrumentárias abaixo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 18.668.376/0001-34**  
**ADM 2017/2020**

Monte Belo/MG, 22 de Julho de 2019.

  
**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**  
**VALDEVINO DE SOUZA**  
Prefeito Municipal

  
**PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**  
Contratada

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA  
Eloizio Maciel Tavares  
Eng. Civil CREA/MG 57 807/D  
Diretor de Obras