



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 18.668.376/0001-34**  
**Rua Sete de Maio, 379 – Centro**  
Fone: (35) 3573-1155

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 049/2019**

Processo n° 095/2019.  
Pregão Presencial n° 025/2019.

**CONTRATANTE:**

**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 18.668.376/0001-34, com sede nesta cidade à Rua Sete de Maio, 379, Centro, representado por seu Prefeito Municipal, Valdevino de Souza, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF/MF sob o n°. 121.663.246-49, e a empresa:

**CONTRATADA:**

**VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A**, empresa estabelecida na cidade de Betim/MG, na Avenida da Praia, n° 100, Prédio II, bairro Riacho das Areias, CEP: 32.671-172 inscrita no CNPJ/MF sob n° 00.292.081/0001-40, através de seus representantes legais, Sr. Domênico Barreto Granata, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG MG-8.299.828 – SSP/MG, inscrito no CPF n° 013.014.936-51, domiciliado na cidade de Betim/MG, com escritório na Avenida da Praia, n° 100, Prédio II, bairro Riacho das Areias, CEP: 32.651-290, ocupante do cargo de Diretor Executivo, e Sr. Alan Pierre de Espíndula Vieira, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador do RG MG-8.155.029 – SSP/MG, inscrito no CPF n° 040.205.256-09, domiciliado na cidade de Betim/MG, com escritório na Avenida da Praia, n° 100, Prédio II, bairro Riacho das Areias, CEP: 32.651-290, ocupante do cargo de Diretor.

**DOS FUNDAMENTOS**

Este termo decorre do Contrato 049/2019, firmado em 09/07/2019, conforme disposto no Art. 57, II, da Lei 8.666/93, e suas modificações e justificativa em anexo.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato até o dia 08 de Julho de 2021.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Este instrumento passa a vigorar a partir de 09 de Julho de 2020.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 18.668.376/0001-34**  
**Rua Sete de Maio, 379 - Centro**  
**Fone: (35) 3573-1155**

### **CLÁUSULA TERCEIRA**

As demais cláusulas constantes do ajuste inicial e termos Aditivos permanecem inalteradas até o termo final do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Monte Belo/MG, 06 de Julho de 2020.

**MUNICÍPIO DE MONTE BELO**  
**VALDEVINO DE SOUZA**  
Prefeito

**VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A**  
**DOMÊNICO BARRETO GRANATA**  
Diretor Executivo

**VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A**  
**ALAN PIERRE DE ESPÍNDULA VIEIRA**  
Diretor

**Frederico Zago Valente**  
Coordenador Comercial