



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2020

Processo nº 005/2020
Concorrência nº 001/2020

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE MONTE BELO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.668.376/0001-34, com sede nesta cidade à Rua Sete de Maio, 379, Centro, representado por seu Prefeito Municipal, Valdevino de Souza, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF/MF sob o nº. 121.663.246-49.

CONTRATADA:

CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI EPP, empresa estabelecida na cidade de Monte Belo/MG, à Rua Sete de Maio, nº 200, Letra B, Centro, CEP: 37.115-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.943.478/0001-09, através do seu representante legal, Sr. Marcos Tadeu Rodrigues, brasileiro, empresário, portador do RG nº MG-11.269.820 – SSP/MG, CPF nº 041.076.506-69, residente e domiciliado à Rua João Lopes, 419, Centro, CEP: 37.115-000, Monte Belo/MG.

DOS FUNDAMENTOS

O presente Termo Aditivo decorre do Contrato 027/2020, firmado em 13/03/2020, conforme disposto no inciso III, do §1º do Art. 57, da Lei 8.666/93, e suas modificações, e Justificativa Técnica Nº 07/2020/ENG em anexo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 45 (Quarenta e cinco) dias, sendo válido até o dia 08/06/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA

Este instrumento passa a vigorar a partir de 25 de Abril de 2020.




CLÁUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas constantes do ajuste inicial e termos Aditivos permanecem inalteradas até o termo final do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Monte Belo/MG, 22 de Abril de 2020.


MUNICÍPIO DE MONTE BELO
VALDEVINO DE SOUZA
Prefeito


CONSTRUTORA MONTE BELO EIRELI EPP
Contratada