



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052600-24	Nº SICONV 867025	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte Belo	APELIDO EMPREENDIMENTO Recapçamento Rua Sete de Maio e Rua João Rafael	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapçamento de Vias Públicas
---------------------------	---------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	232.064,03	% Período:	16,84%	58,71%	24,45%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	821,90	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	226.539,18	% Período:	16,89%	60,15%	22,97%									
1.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	4.702,95	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 232.064,03				%:	16,84%	58,71%	24,45%								
Período:	Repasso:	37.525,55		130.848,02		54.483,57									
	Contrapartida:	1.550,29		5.405,72		2.250,88									
	Outros:	-		-		-									
	Investimento:	39.075,84		136.253,74		56.734,45									
Acumulado:	%:	16,84%		75,55%		100,00%									
	Repasso:	37.525,55		168.373,57		222.857,14									
	Contrapartida:	1.550,29		6.956,01		9.206,89									
	Outros:	-		-		-									
Investimento:	39.075,84		175.329,58		232.064,03										

Monte Belo/MG

Local

segunda-feira, 12 de novembro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: Matheus Alves Duarte

CREA/CAU: 188.265/D

ART/RRT: 14201800000004718339