

**Reforma Telhado Estação Ferroviária**

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO (%)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.453,88	10,75%	100,00%	R\$ 7.453,88		R\$ -		R\$ -
2.0	COBERTURA	R\$ 56.529,06	81,56%	50,00%	R\$ 28.264,53	50,00%	R\$ 28.264,53		R\$ -
3.0	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAS	R\$ 3.939,85	5,68%		R\$ -	100,00%	R\$ 3.939,85		R\$ -
4.0	CALÇADA	R\$ 1.388,19	2,00%		R\$ -	100,00%	R\$ 1.388,19		R\$ -
TOTAL:		R\$ 69.310,99	100,00%	51,53%	R\$ 35.718,41	48,47%	R\$ 33.592,58		
TOTAL ACUMULADO:		R\$ 69.310,99	100,00%	51,53%	R\$ 35.718,41	100,00%	R\$ 69.310,99		

Monte Belo, 28 de fevereiro de 2018

Matheus Alves Duarte
Gerente de Projetos
CREA: 188.265/D