



## Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

**Entidade:** Associação Comercial e Industrial de Monte Belo - ACIMB

**Período:** 17/11/2018 à 10/01/2019

**Valor repassado:** 23.000,00 (Vinte e Três Mil Reais)

**Título do Projeto:** Fortalecimento do Comércio Local

Neste Projeto, foi realizado em parceria a Associação Comercial e Industrial de Monte Belo (ACIMB) a **FECOMB – FEIRA COMERCIAL DE MONTE BELO e o NATAL ILUMINADO**. A FECOMB, uma feira de exposições e de negócios voltado para o comércio local, realizado nos dias 17 e 18 de Novembro de 2018, com Estandes comerciais, Praça de alimentação, Banheiros químicos e Segurança. Toda atividade contou com visita no local do Gestor e Membros da comissão de monitoramento e avaliação, onde houve questionários de satisfação do evento para o público.





No **NATAL ILUMINADO**, foram decorados com luzes e enfeites natalinos em vários pontos da cidade. No dia 08 de Dezembro de 2018 foi feito a abertura do projeto com a chegada do papai Noel, na Praça do Coreto promovendo lazer e diversão para a população. Toda atividade contou com fiscalização e visita no local do Gestor e Membros da comissão de monitoramento e avaliação.

Todas as atividades foram desenvolvidas conforme o projeto e as metas programadas foram alcançadas. O repasse feito pela Prefeitura foi de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) para a FECOMB e R\$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais) para o Natal Iluminado.

A análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela Associação estão de acordo com o previsto no Plano de trabalho aprovado. Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que as atividades realizadas comprovou o alcance das metas e resultados estabelecidos de acordo com o Plano de Trabalho.

**RESSALVA:** Todas as atividades foram desenvolvidas conforme o projeto, com exceção o recolhimento dos enfeites que não cumpriu a data estabelecida até 10 de Janeiro de 2019.

Elaborado em 06 de Fevereiro de 2019.

 Diego Rodrigues Tomaz Gestor da Parceria	<b>Comissão de Monitoramento e Avaliação</b>
	 Ricardo Ribeiro do Prado
	 Karla Bonelli Macedo
	 Fábio Terra de Souza