PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.668.376/0001-34

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Monte Belo			**VALOR TOTAL: R$ 26.780,27**					**DATA: 28/04/2022**	
OBRA: Reforma dos banheiros da Escola Municipal Santa Cruz da Aparecida			**LOCAL: Av. Central, 01, Santa Cruz da Aparecida - Monte Belo/MG**					**PRAZO DA OBRA: 4 meses**	
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	Físico %	17,44%	100,00%					
		Financeiro	4.671,40	4.671,40					
2	**ESQUADRIAS E LAJES**	Físico %	12,17%	30,00%		70,00%			
		Financeiro	3.258,16	977,45		2.280,71			
3	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS,**	Físico %	29,31%	100,00%					
		Financeiro	7.848,20	7.848,20					
4	**REVESTIMENTO**	Físico %	34,56%		70,00%	30,00%			
		Financeiro	9.254,05		6.477,83	2.776,21			
5	**PINTURA**	Físico %	5,83%		30,00%	70,00%			
		Financeiro	1.561,59		468,48	1.093,11			
6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	Físico %	0,70%			30,00%	70,00%		
		Financeiro	186,87			56,06	130,81		
		Físico %					100,00%		
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
		Físico %							
		Financeiro							
TOTAL :		**Físico %**	**100,00%**	**50,40%**	**25,94%**	**23,17%**	**0,49%**		
		Financeiro	**R$ 26.780,27**	**R$ 13.497,05**	**R$ 6.946,31**	**R$ 6.206,10**	**R$ 130,81**		

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificação/técnico em estradas responsável

227.313/D

CREA ou CAU

Observações:

Assinatura do Prefeito